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NHIỆM VỤ

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Họ và tên

: 





Lớp học phần

:

Lớp SH : 
Khóa học

:

Ngành
 : Xây dựng Cầu - Đường

1. Tên Đồ án: THI CÔNG ĐƯỜNG
2. Các số liệu ban đầu:

· Lý trình điểm đầu đoạn tuyến
: Km      + 
· Lý trình điểm cuối đoạn tuyến
: Km      +    
· Lý trình cống số 1


: Km      + 
· Loại cống



: 
· Thời hạn thi công cho phép

:              ngày.
· Các số liệu liên quan khác

: Sinh viên tự giả định.

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG.
1.1. Giới thiệu chung về tuyến đường.

1.2. Tính chất các hạng mục công trình của đoạn tuyến thiết kế
1.3. Các điều kiện thi công

1.4. Xác định các thông số cơ bản để thiết kế tổ chức thi công

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
2.1. Phân loại thi công công tác chuẩn bị
2.2. Xác định trình tự thi công

2.3. Xác định kỹ thuật thi công

2.4. Xác lập công nghệ thi công

2.5. Xác định khối lượng công tác

2.6. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

2.7. Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

2.8. Xác định phương pháp tổ chức thi công

2.9. Biên chế các tổ đội thi công

2.10. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác

2.11. Xác lập hướng thi công, lập tiến độ thi công công tác chuẩn bị

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG
3.1. Thiết kế cấu tạo cống 
3.2. Tính toán khối lượng vật liệu cho các cống
3.3. Xác định trình tự thi công

3.4. Xác định kỹ thuật thi công
3.5. Xác lập công nghệ thi công

3.6. Xác định khối lượng công tác

3.7. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

3.8. Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

3.9. Xác định phương pháp tổ chức thi công
3.10. Biên chế các tổ đội thi công

3.11. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác
3.12. Xác định hướng thi công - lập tiến độ thi công 

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG.
4.1. Tính toán khối lượng đất nền đường, vẽ biểu đồ phân phối & đường cong tích lũy đất 
4.2. Phân đoạn nền đường theo tính chất công trình và điều kiện thi công
4.3. Xác định điều kiện sử dụng máy trong các đoạn nền đường

4.4. Thiết kế điều phối đất và phân đoạn thi công
4.5. Xác định trình tự thi công đất trong các đoạn nền đường

4.6. Xác định kỹ thuật thi công

4.7. Xác định khối lượng công tác 

4.8. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

4.9. Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác
4.10. Xác định phương pháp tổ chức thi công
4.11. Biên chế các tổ đội thi công
4.12. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác

4.13. Xác định trình tự thi công các đoạn nền đường và hướng thi công

4.14. Lập tiến độ thi công tổng thể nền đường và công trình

4.15. Vẽ các Biểu đồ yêu cầu cung cấp máy móc, nhân lực
4.16. Lập kế hoạch điều động máy móc, nhân lực 

4. Thuyết minh - Bản vẽ:
· 01 thuyết minh (SV có thể viết tay hoặc đánh máy, trên khổ A4, số trang từ 60-80 trang, font chữ Times New Roman, mã Unicode, giãn dòng Multiple 1,3);

· 01 bản vẽ A3: Thiết kế cấu tạo cống

· 02 bản vẽ A1:
· 1 bản vẽ
: Thiết kế thi công đất nền đường
· 1 bản vẽ
: Thiết kế tổ chức thi công tổng thể nền đường 

5. Phương thức kiểm tra - đánh giá tiếp thu học phần:

· Chuyên cần: trọng số 20%; hình thức: thông đồ án đầy đủ và đúng thời hạn.

· Thuyết minh và bản vẽ:  trọng số 10%, yêu cầu: 

· Thuyết minh: Trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch đẹp, hình thức đúng qui định.

· Bản vẽ: Đúng khổ giấy, kích thước, font chữ; bản vẽ hợp lý và hài hoà.

· Thi kết thúc học phần: trọng số: 70%; hình thức: vấn đáp.

6. Tài liệu tham khảo:

1. Thân Vĩnh Dự. Bài giảng thi công và khai thác đường ô tô. Đà Nẵng, 2009.
2. Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm. Xây dựng nền đường ôtô. NXB GTVT, Hà Nội 2001.
3. Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải. Tổ chức thi công đường ôtô. NXBGTVT, HN 2002.
4. Công tác đất – Thi công và nghiệm thu, TCVN 4447-2012.
5. Đất xây dựng, TCVN 5747 – 93.
6. Cống tròn BTCT lắp ghép, 22TCN 159-86.
7. Tiêu chuẩn quy trình quy phạm GTVT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

8. Bộ Xây dựng. Định mức Dự toán Xây dựng Công trình (Ban hành kèm theo quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). Hà Nội, 2005.
9. Định mức 1776
7. Ngày giao nhiệm vụ

: 20 / 01 / 2015
8. Ngày hoàn thành nhiệm vụ
: 30 / 03 / 2015
	Thông qua Bộ môn Cầu - Đường
	Đà Nẵng, Ngày 20  tháng 01 năm 2015

	Tổ trưởng Bộ môn
	Cán bộ hướng dẫn

	
	

	
	

	
	

	
	

	ThS. Ngô Thị Mỵ
	ThS. Cao Thị Xuân Mỹ







































































































































































































































































